


子ども・子育て支援事業計画 策定フローチャート

経過

- ・H15年法「次世代育成支援対策推進法(H17年度～)」
～次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備～
市は行動計画策定し、計画的に支援を実施【義務】
- ⇒「酒田市子育て支援行動計画（前期:H17～21年度、後期:H22～26年度）」
・市関係各課の事業 286 施策から構成
※法改正によりH27年度以降は市町村行動計画策定は努力義務化
⇒ 酒田市はH27年度以降、以下の事業計画へ移行する
- ・H24年法「子ども・子育て関連3法(一部を除きH27年度～施行予定)」
～幼児期の学校教育・保育、地域の子ども子育てを総合的に推進し、子ども最善の利益を実現～
市は事業計画を策定し、計画的に支援を実施【義務】
- ⇒「酒田市子ども・子育て支援事業計画（H27～31年度）」をH26年度中に策定
(概要)
 - ①施設・事業の将来需要量の見込みの把握、提供量を確保するための定員設定と整備計画
 - ②新制度施行に係る基準制定(施設基準、運営基準、利用者負担、保育必要性の認定基準)
 - ③現行の子育て支援行動計画の成果、課題を踏まえた市独自の施策の展開



今回の検討内容

		市議会日程等	庁内会議	子ども・子育て会議	計画策定
H26	2月	上旬			
	中旬	○各常任協議会	○OWG(2/13) ○推進委員会(2/19)		○子育て支援行動計画(後期計画評価)
	下旬	○3月定例会			○庁内会議後の調整
	3月	上旬			
	中旬				
	下旬			○会議(3/20)	○後期計画評価完成
	4月	上旬			
	中旬		○OWG		○新制度の基準検討 ○新事業計画の柱立て ○新事業計画の具体的施策の検討
	下旬		○推進委員会		
	5月	上旬			
	中旬			○会議	○新制度の基準(会議後の調整) ○新事業計画の柱立て完成
	下旬	○各常任協議会	○OWG		
6月	上旬	○6月定例会	○推進委員会		○新制度の基準に係る条例案作成 ○新事業計画の具体的施策の完成 ○新事業計画の目標の検討開始 ○基準条例案パブコメ
中旬					
下旬					
7月	上旬			○会議	○基準条例案のパブコメ後の調整
中旬		○OWG			
下旬		○推進委員会			
8月	上旬			○会議	○基準条例案の決定 ○新事業計画の目標設定 ○基準条例案諸規定審査会
中旬					
下旬	○各常任協議会				
9月	上旬	○9月定例会	○OWG		○基準条例案制定 ○新事業計画の内容調整
中旬					
下旬			○推進委員会		○新事業計画の事務局素案完成
10月	上旬			○会議	○新事業計画素案決定
中旬					○新事業計画素案のパブコメ
下旬					
11月	上旬		○OWG		○新事業計画素案パブコメ後の調整
中旬	○各常任協議会				
下旬	○12月定例会	○推進委員会			
12月	上旬				
中旬			○部長会議		
下旬				○会議	
H27	1月	上旬			
	中旬		○庁議		○新事業計画案決定
	下旬				
	2月	上旬			○新年度予算内示後の修正
	中旬	○各常任協議会			○新事業計画の議会への報告 ○利用者負担の報告
	下旬	○3月定例会			
3月	上旬				
中旬					
下旬					○国、県に新事業計画を提出